PROJETS / TRAVAUX AVEC INTERVENTION ENTREPRISE EXTÉRIEURES
PRÉCONISATIONS MESURES COVID 19
2.5. Risque sanitaire
	Dispositifs prévus
	A la charge de

	2.5.1. Virus Covid 19
	

	Le site est susceptible d’être un lieu de transmission du CORONAVIRUS du fait de la coactivité des ouvriers et techniciens du chantier. De ce fait les entreprises sont susceptibles de prendre toutes les mesures de désinfections des locaux. De même l’ensemble du personnel affecté au chantier (y compris les membres de l’encadrement) doivent maintenir les distances d’éloignement prescrites par le gouvernement.
	Tous Corps d'Etats


	L’affichage des consignes élémentaires de prévention liées au COVID19 sera ordonné par le maitre d‘œuvre à l’entreprise chargée de la gestion des locaux communs. Cet affichage est procédé sur l’ensemble des locaux sociaux communs du chantier ainsi qu’à l’entrée du chantier
	Maître d'œuvre



3.15. Risque sanitaire
	Dispositifs prévus
	A la charge de

	3.15.1. Virus Covid 19
	

	Le maitre d’œuvre assisté par l’OPC du chantier procédera à l’actualisation des plannings des différentes zones du chantier avec pour objectif :
- Réduire la proximité des ouvriers dans les zones de travail
- Déterminer des secteurs affectés à chaque corps d’état lorsque cela est possible
- Définir des tranches horaires d’usage des locaux communs de chantier
- Prévoir au planning journalier, des séquences de désinfections des locaux sanitaires du chantier.
	Maître d'œuvre


	Le maitre d’œuvre prendra les dispositions pour limiter le nombre et la durée des réunions et réduire le nombre de participants aux fins de respecter les distances d’éloignement. Imposer le lavage des mains en entrée et sortie de réunion. 
	Maître d'œuvre


	Le maitre d’œuvre, en accord avec le maitre d‘ouvrage, déterminera les besoins en augmentation du nombre de points de lavages de mains afin de les rendre le plus proche possible des lieux de travaux.
	Maître d'œuvre


	Il appartient aux entreprises de doter leur personnel des protections collectives et individuelles en accord avec les prescriptions sanitaires du gouvernement
	Tous Corps d'Etats


	Le DHOL du chantier sera révisé de sorte que les matériels et matériaux soient livrés successivement à raison d’un seul véhicule sur chantier afin de limiter les stationnements inutiles et les attentes prolongées des livreurs. Lorsque la distribution et le stockage des matériels et matériaux ne sont seront plus opérationnels, les entreprises préviendront leurs fournisseurs/livreurs de délais augmentés pour l’accès au chantier. A cet effet un homme trafic peut être envisagé afin de procéder à une régulation efficace des livraisons.
	Tous Corps d'Etats


	Une information in situ des ouvriers en accueil sur chantier (en respectant les mesures d‘éloignement) sera réalisée par les entreprises en vue d’expliquer les consignes sanitaires à leur personnel.
	Tous Corps d'Etats


	Un avenant au Plan particulier de sécurité sera produit par chaque entreprise intervenant sur le chantier à parution du présent additif au PGC
	Tous Corps d'Etats


	Le maitre d‘ouvrage en accord avec le maitre d’œuvre et le coordonnateur sécurité déterminera les nouveaux horaires de chantier et imposera une ouverture et fermeture physique des clôtures d’accès. Maître d'Ouvrage
	Maître d'Ouvrage


	Le maitre d’œuvre désigne une entreprise pour procéder à la fermeture physique du chantier aux horaires retenus
	Maître d'œuvre


5.19. Risque sanitaire
	Dispositifs prévus
	A la charge de

	5.19.1. Virus Covid 19
	

	L’arrivée d’une nouvelle entreprise sur le chantier est à envisager le plus tard possible pendant la période de confinement/isolement.
Cette disposition est à arrêter par le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’œuvre uniquement. Un avis consultatif de l’OPC et du Coordonnateur sécurité sera envisagé pour identifier les phases provisoires auxquelles le chantier est soumis pour le maintien en sécurité des ouvrages.
	Maître d'Ouvrage


	En mesure spécifique de coordination, les travaux qui sont de nature moins urgente et qui sont indiqués par le maitre d ‘œuvre d’exécution, seront de préférence reportés à une date ultérieure. Important, afin d’éviter tout procédure de mémoire en réclamation des entreprises, le maitre d’ouvrage consolide ces dispositions et les confirme à l’équipe de maitrise d’œuvre. 
L’équipe prend alors en compte la décision du maitre d’ouvrage et recale le planning général de l’opération à ces fins.
	Maître d'œuvre



6.3. Risque sanitaire
	Dispositifs prévus
	A la charge de

	6.3.1. Virus Covid 19
	

	Le nettoyage général des locaux de chantier est à programmer de manière soutenue afin de limiter les risques liés aux contacts par les personnes. 
	01 - Gros Œuvre

	Le personnel de chantier pénètre dans ces locaux en respectant les mesures d’éloignement.
	Tous Corps d'Etats


	Le maitre d‘œuvre définit une augmentation de la fréquence des nettoyages de désinfection et fait procéder, par l’entreprise qu’il aura retenue, à la tenue à jour d’un cahier de suivi de ces nettoyages. Le maitre d’œuvre s’assure que ces dispositions sont suivies par les entreprises.
	Maître d'œuvre


	Les affiches de prévention éditées par le gouvernement sont affichées à l’extérieur sur les portes des locaux, mais aussi à l’intérieur
	01 - Gros Oeuvre


	Lorsque l’entreprise qui est normalement chargée de procéder à l’entretien courant du chantier a cessé son activité sur le chantier, le maitre d‘œuvre désigne une entreprise de son choix pour maintenir un entretien accru
	Maître d'œuvre



8.4. Risque sanitaire
	Dispositifs prévus
	A la charge de

	8.4.1. Virus Covid 19
	

	S’agissant de mesures d’utilité publique et aux fins de limiter au maximum la propagation du virus COVID19 les entreprises conviennent de mettre en œuvre les dispositions gouvernementales et concourent au respect de toutes les prescriptions de prudence, de formation/information de leurs salariés. A ce titre elles informent le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage des difficultés qu’elles rencontrent sur le chantier pour le respect des dispositions de l’avenant au PGC. Les entreprises devront rester à l’écoute de la direction de chantier et des annonces du gouvernement en gestion de crise
	Tous Corps d'Etats



